



แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพวงจ้อน้อยเระ (ชุมชนป้อมยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ตามรายละเอียดใน ปร.4

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบอเกาะ เมื่อวันที่ 19/03/ 2558



ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,063,862.40	1.2726	1,353,871.29	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat).....7%				
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			1,353,871.29	
	จำนวนเงินที่เสนอขอใช้งบประมาณ			1,350,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง

และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....  ประธาน
(...นางณัฐวดี สิงห์ลอ...)
ลงชื่อ.....  กรรมการ
(...นายชัยณวัฒน์ สายสุวรรณ...)
ลงชื่อ.....  กรรมการ
(...นายพงศกร เสนะเกตุ...)
ลงชื่อ.....  กรรมการ
(.....)
ลงชื่อ.....  กรรมการ
(.....)

ประมาณการระยะเวลาแล้วเสร็จ...120...วัน

ผู้ประมาณราคา.....  หน.ส่วนโยธา
(นายพงศกร เสนะเกตุ)
ตรวจสอบ.....  ปลัด อบต.
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
อนุมัติ.....  นายก อบต.
(นายอาสมี เตะปากอ)