

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค.52-ก.ย.53	วัสดุอาหารเสริม(นม)	บริหารงานทั่วไป	1,064,960			วิธีพิเศษ	30 วัน	
2	ต.ค.52-ก.ย.53	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	บริหารงานทั่วไป	254,800			ตกลงราคา	30 วัน	
3	พ.ย.52-ก.ย.53	วัสดุอุปกรณ์กีฬา	บริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	15 วัน	
4	พ.ย.52-ก.ย.53	วัสดุยานพาหนะ	บริหารงานทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	30 วัน	
5	ธ.ค.52-ก.ย.53	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	บริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	30 วัน	
6	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	60,000			ตกลงราคา	15 วัน	
7	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุงานบ้านงานครัว	บริหารงานทั่วไป	10,000			ตกลงราคา	15 วัน	
8	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	35,000			ตกลงราคา	15 วัน	
9	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	รักษาความสงบภายใน	70,000			ตกลงราคา	30 วัน	
10	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก	การศึกษา	42,000			ตกลงราคา	30 วัน	
11	มี.ค.53-ก.ย.53	วัสดุอื่น	บริหารงานทั่วไป	30,700			ตกลงราคา	30 วัน	

ลงชื่อ

(นายพีโรศานันท์ ภูถาม)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางฉวีวดี สิงห์ล่อ)

ผู้ตรวจสอบ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบูกะ

ส่วนการคลัง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ช.ค.52-ก.ย.53	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	บริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	30 วัน	
2	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	15 วัน	
3	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	15 วัน	

ลงชื่อ

(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวลักษณีย์ ชุ่มหัว)

ผู้ตรวจสอบ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

ส่วนโยธา

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค.52-ก.ย.53	วัสดุก่อสร้าง	เคหะและชุมชน	100,000			ตกลงราคา	15 วัน	
2	ต.ค.52-ก.ย.53	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เคหะและชุมชน	150,000			ตกลงราคา	30 วัน	
3	ต.ค.52-ก.ย.53	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เคหะและชุมชน	50,000			ตกลงราคา	30 วัน	
4	ธ.ค.52-ก.ย.53	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เคหะและชุมชน	50,000			ตกลงราคา	30 วัน	
5	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุสำนักงาน	เคหะและชุมชน	30,000			ตกลงราคา	15 วัน	
6	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เคหะและชุมชน	50,000			ตกลงราคา	30 วัน	
7	ม.ค.53-ก.ย.53	วัสดุคอมพิวเตอร์	เคหะและชุมชน	30,000			ตกลงราคา	15 วัน	
8	มี.ค.53-ก.ย.53	เครื่องแบบหล่อแบบ 3 เหลี่ยม 3 ลูก	เคหะและชุมชน	10,000			ตกลงราคา	30 วัน	
9	มี.ค.53-ก.ย.53	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	เคหะและชุมชน	35,000			ตกลงราคา	30 วัน	
10	มี.ค.53-ก.ย.53	เทปไฟเบอร์ ขนาดกว้าง 13 มม.ยาว 50 ม.	เคหะและชุมชน	5,000			ตกลงราคา	30 วัน	

ลงชื่อ
(นายอัสนี ตะละมะ)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ผู้ตรวจสอบ