

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุอาหารเสริม(นม)	การศึกษา	768,180			กรณีวิธีพิเศษ	30 วัน	
2	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุกีฬา	บริหารงานทั่วไป	70,000			ตกลงราคา	15 วัน	
3	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	บริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	30 วัน	
4	ธ.ค.56-ก.ย.57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	บริหารงานทั่วไป	70,000			ตกลงราคา	30 วัน	
5	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	15 วัน	
6	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุงานบ้านงานครัว	บริหารงานทั่วไป	20,400			ตกลงราคา	15 วัน	
7	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	15 วัน	
8	ม.ค.57-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ สะพาย จำนวน 2 เครื่อง)	บริหารงานทั่วไป	22,600			ตกลงราคา	15 วัน	
9	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์)	บริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	30 วัน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายธีรชัย หวันหมาน)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่ง มอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
10	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุก่อสร้าง	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	100,000			ตกลงราคา	45 วัน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายธีรชัย หวันหมาน)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาตูบอเกาะ

ส่วนการคลัง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ธ.ค.56-ก.ย.57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	บริหารงานคลัง	50,000			ตกลง ราคา	30 วัน	
2	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานคลัง	35,000			ตกลง ราคา	15 วัน	
3	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานคลัง	30,000			ตกลง ราคา	15 วัน	
4	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์)	บริหารงานคลัง	50,000			ตกลง ราคา	30 วัน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกวิศักดิ์ ทองเจริญ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวอัญญา ชำระ)


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

ส่วนโยธา

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่ง มอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุก่อสร้าง	เคหะและชุมชน	70,000			ตกลงราคา	15 วัน	
2	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เคหะและชุมชน	150,000			ตกลงราคา	30 วัน	
3	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เคหะและชุมชน	50,000			ตกลงราคา	30 วัน	
4	ธ.ค.56-ก.ย.57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เคหะและชุมชน	70,000			ตกลงราคา	30 วัน	
5	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	เคหะและชุมชน	35,000			ตกลงราคา	15 วัน	
6	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เคหะและชุมชน	100,000			ตกลงราคา	30 วัน	
7	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	เคหะและชุมชน	30,000			ตกลงราคา	15 วัน	
8	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เคหะและชุมชน	10,000			ตกลงราคา	15 วัน	
9	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(จัดซื้อเครื่องอัดฉีดแรงดัน สูงสำหรับล้างรถขยะ จำนวน 1 เครื่อง)	เคหะและชุมชน	15,000			ตกลงราคา	30 วัน	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นายอัสনী ทะละมะ)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

ส่วนโยธา

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่ง มอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
10	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์)	เคหะและชุมชน	50,000			ตกลงราคา	30 วัน	
11	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โครงการก่อสร้าง ซุ้มทางเข้าพื้นที่สาธารณประโยชน์ ม.4)	เคหะและชุมชน	75,000			ตกลงราคา	60 วัน	
12	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณ สนามกีฬาตำบลกาบอเกาะ ม.3-5)	เคหะและชุมชน	375,000			สอบราคา	90 วัน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายอัสนี ตะละมะ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบขาวบ่อเกาะ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุอาหารเสริม(นม)	สำนักปลัด	การศึกษา	768,180.00			กรณีพิเศษ	30 วัน	
2	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุก่อสร้าง	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	70,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	
3	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	150,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
4	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	50,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
5	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(จัดซื้อเครื่องอัดฉีดแรงดัน สูงสำหรับล้างรถขยะจำนวน 3 เครื่อง)	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	15,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
6	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)	สำนักปลัด	บริหารทั่วไป	50,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
7	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	100,000.00			ตกลงราคา	45 วัน	
8	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)	ส่วนการคลัง	บริหารงานคลัง	50,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
9	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	50,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
10	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โครงการก่อสร้าง ชุมทางเข้าพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ม.4)	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	75,000.00			ตกลงราคา	60 วัน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอังฉรา ชำระ)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
11	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างห้องน้ำ- ห้องส้วมสาธารณะบริเวณสนามกีฬา ตำบล กาบอเกาะ ม.3-5)	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	375,000.00			สอบราคา	90 วัน	
12	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุกีฬา	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	70,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	
13	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	50,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
14	ธ.ค.56-ก.ย.57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	70,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
15	ธ.ค.56-ก.ย.57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ส่วนการคลัง	บริหารงานคลัง	50,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
16	ธ.ค.56-ก.ย.57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	70,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
17	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	35,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	
18	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	100,000.00			ตกลงราคา	30 วัน	
19	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	30,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	
20	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	10,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	
21	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการคลัง	บริหารงานคลัง	35,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	
22	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการคลัง	บริหารงานคลัง	30,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกวิศักดิ์ ทองเจริญ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัญญา ชำระ)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาตูบอเกาะ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
23	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	50,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	
24	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	20,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	
25	ม.ค.57-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	
26	ม.ค.57-ก.ย.57	ค่าครุภัณฑ์(จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง)	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	22,600.00			ตกลงราคา	15 วัน	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอังรา ชำระ)